O quê?	Por quê?	Onde?	Quando?
Revisar interface	Detalhes da interface, como por exemplo botão de "sair" do site, posicionado em um lugar não recomendado pelo orientador.	Site.	12/04/2023; 8 horas
Padronizar Cores	Para melhorar a identidade visual e a experiência do usuário no site. Tendo em vista que algumas cores antigas não correspondiam com o padrão do site.	Nas páginas de fluxo alternativo.	12/04/2023; 4 horas
Modificar ícones de perfil	Uma vez que a página principal do site mostra ícones de perfis, é recomendado que seja feito de uma forma agrádavel para o usuário visualizar constantemente.	Página principal do site.	13/04/2023; 2 horas
Revisar escrita	Erros de vários níveis foram identificados durante o processo de revisão do orientador. Não é aceitável ter tantos erros de português.	Site.	13/04/2023; 4 horas
Gerenciamento de Reunião	Nosso site ainda não tem um sistema próprio para marcar reuniões. Vimos isso como um problema, já que nosso foco é facilitar todo o proceso até a finalização da negociação.	Uma parte do fluxo principal do site.	14/04/2023; 10 horas
Chat Interno	Nosso site ainda não tem um sistema próprio de chat interno, apenas direcionamos para algum outro já consagrado site/app para conversas.  Porém, o orientador sentiu necessidade de implementar um chat do próprio site.	Uma parte do fluxo principal do site.	15/04/2023 - 18/04/2023; 8 horas
Melhoria no GPS	Sentimos a necessidade de melhoria no nosso sistema de GPS, pois estava apresentando algumas dificuldades de identificar a localização exata dos perfis cadastrados	Uma parte do fluxo alternativo do site.	14/04/2023; 3 horas

Nome	Nível de prioridade	Dificuldade	Viabilidade
Revisar interface	Alta	Média	Alta
Padronizar Cores	Média	Baixa	Alta
Modificar ícones de perfil	Baixa	Baixa	Alta
Revisar escrita	Média	Baixa	Alta

Gerenciamento de Reunião	Alta	Média	Alta
Chat interno	Alta	Alta	Baixa
Melhoria no GPS	Alta	Baixa	Alta

Quem?	Como?	Quanto?
Equipe de revisão (Marcos) e programador (Vitor)	Por meio de uma revisão sistemática e detalhada da interface do site, identificando e corrigindo inconsistências visuais.	R\$ 640
Equipe de revisão (Marcos), programador (Vitor) e equipe de design (Luiz)	Ao definirmos uma paleta padrão de cores que irá ser usada em todo o site.	R\$ 440,00
Programador (Vitor) e equipe de design (Rafael, lago)	Por meio de uma análise crítica dos designers, será implementada fotos coesas ao site, como forma de demonstração.	R\$ 210,00
Equipe de revisão (Marcos) e programador (Vitor)	Por meio de uma revisão sistemática e detalhada de todo o site, identificando e corrigindo erros gramaticais.	R\$ 320,00
Programador (Vitor) e equipe de design (Álex e Luiz)	Por meio das dicas do orientador, nosso programador vai analisar o que é possível fazer e, o que for possível, implementar no site com ajuda dos Designers para ficar de acordo com o restante do site.	R\$ 1.050,00
Programador (Vitor) e equipe de design (lago e Rafael)	Por meio da análise do orientador, e conhecimento do programador, será tentada a implementação do chat interno. Equipe de design deve tentar, no quanto for possível, ajudar o programador a ter algumas ideias.	R\$ 2.520,00
Programador (Vitor) e equipe de revisão (Marcos)	Uma vez que o programador sentiu a necessidade de acrescentar alguns dados a mais do usuário, vamos solicitar no momento de cadastrar algum perfil para que o usuário coloque mais algumas informações extras, como o bairro.	R\$ 240,00

Valor: eu 35, programador: 45, design: 30

